

Relaunch eines stockenden ERP-Großprojekts: Produktivstart nach weitgehender Neukonzeption und Prototyping in 8 Monaten

Klient



- Konsumgüterindustrie

Zielsetzung



- Wiederaufsetzen gescheitertes ERP-Projekt
- Projektcontrolling

Lösungsansatz/Inhalte



- Neuerstellung Sollkonzept
- Neubeauftragung Implementierungspartner
- Nachverhandlungen mit Implementierungspartner
- Konsequentes Milestone-Controlling während der Umsetzung

